

**ПРИКАЗ
ПО МУ ОТДЕЛУ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
АНДРЕАПОЛЬСКОГО РАЙОНА**

от 18 ноября 2015 года

№ 70

*Об утверждении плана подготовки
и проведения ГИА по образовательным
программам среднего общего образования
на территории Андреапольского района
в 2015/2016 учебном году.*

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.12.2013 №1400, приказом Министерства образования Тверской области от 30.10.2015 года № 2605/ПК «Об утверждении плана подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования на территории Тверской области в 2015/2016 учебном году»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования на территории Андреапольского района в 2015/2016 учебном году (далее – План) (прилагается).
2. МУ отделу образования Администрации Андреапольского района, руководителям средних общеобразовательных учреждений района обеспечить выполнение Плана.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий МУ ОО:



Соколов А.Н.

План
подготовки и проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам среднего общего образования на
территории Андреапольского района
в 2015/2016 учебном году.

№ п/п	Мероприятия	Срок	Ответственные исполнители
Организационное и организационно-технологическое обеспечение проведения итогового сочинения (изложения) для обучающихся XI классов.			
Формирование муниципальной организационно-территориальной схемы проведения итогового сочинения (изложения) для обучающихся XI классов.			
1	Назначение ответственного за организацию итогового сочинения (изложения) на территории Андреапольского района	Ноябрь 2015 года	МУ ОО
2	Назначение лиц, уполномоченных руководителями ОО переносить результаты проверки по пяти критериям оценивания и оценки («зачет»/«незачет») из копий бланков регистрации в оригиналы бланков регистрации участников итогового сочинения (изложения)	Ноябрь 2015 года	ОО
3	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников итогового сочинения (изложения) из числа выпускников ОО текущего учебного года, в том числе выпускников с ОВЗ и детей-инвалидов.	Ноябрь 2015 года	МУ ОО, ОО
4	Мониторинг готовности ОО Андреапольского района к проведению итогового сочинения (изложения) в 2015 году, в том числе мониторинг готовности комиссий ОО.	Ноябрь 2015 года	МУ ОО
5	Сбор информации о количестве обучающихся, получивших за итоговое сочинение (изложение) неудовлетворительный результат	Декабрь 2015	МУ ОО
Организационное и организационно-технологическое обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2016 году.			
Формирование муниципальной организационно-территориальной схемы проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2016 году.			
1	Определение мест регистрации участников ГИА на территории Андреапольского района	Ноябрь 2015 года	МУ ОО
2	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА в 2016 году из числа: - выпускников ОО текущего учебного года; - выпускников, не завершивших среднее общее образование (не сдавших ЕГЭ в 2015 году); - обучающихся и выпускников профессиональных образовательных организаций.	Ноябрь 2015 года	МУ ОО, ОО
3	Формирование, согласование и утверждение списков специалистов, привлекаемых к	Декабрь 2015 года –	МУ ОО, ОО

	организации и проведению ГИА в 2016 году	февраль 2016 года	
3	Прием заявлений и регистрация участников ГИА	Январь – март 2016 года	МУ ОО, ОО
4	Организация проведения пробного тестирования выпускников 9 и 11 (12) классов для проведения ГИА в 2016 году	Февраль – апрель 2016 года	МУ ОО, ОО
5	Подготовка итоговой статистики и отчетных материалов в МО ТО по результатам организации и проведения ГИА	Июль 2016 года	МУ ОО, ОО
Обеспечение организационно-методического сопровождения ГИА.			
1	Организация и проведение семинаров с различными категориями организаторов ГИА по теме: «Исполнение порядка проведения ГИА в ППЭ»	Ноябрь 2015 года - апрель 2016 года	МУ ОО
2	Организация и проведение инструктажа по вопросам проведения и ответственности различных категорий работников ППЭ	Ноябрь 2015 года - апрель 2016 года	МУ ОО
3	Обеспечение взаимодействия с отделением ГИБДД по обеспечению безопасности участников ГИА при передвижении к ППЭ и обратно	Апрель – май 2016 года	МУ ОО
4	Обеспечение взаимодействия с отделением полиции по обеспечению общественного порядка и безопасности в период проведения ГИА	Апрель – май 2016 года	МУ ОО
5	Обеспечение взаимодействия с ГБУЗ Андреапольской ЦРБ по обеспечению работы пунктов оказания первой медицинской помощи участникам ГИА	Апрель – май 2016 года	МУ ОО
6	Организация регистрации и аккредитации общественных наблюдателей	Май 2016 года	МУ ОО
Обеспечение информирования участников образовательного процесса и общественности о порядке организации и проведения ГИА в 2016 году.			
1	Организация и проведение информационно-разъяснительной работы с участниками ГИА	Ноябрь 2015 года – май 2016 года	МУ ОО, ОО
2	Организация изучения нормативно-правовых документов и распорядительных актов, регламентирующих порядок организации и проведения ГИА, для различных участников образовательного процесса	Ноябрь 2015 года – май 2016 года	МУ ОО, ОО
3	Организация и проведение консультационных часов для родителей участников ГИА с целью разъяснения информации о выборе общеобразовательных предметов для сдачи экзаменов в форме ГИА	Ноябрь 2015 года – май 2016 года	МУ ОО, ОО
4	Оформление сменных информационных стендов, ведение сайтов ОО, организация выпуска школьным СМИ	Ноябрь 2015 года – май 2016 года	МУ ОО, ОО
5	Организация и проведение муниципальных и общешкольных родительских собраний по	Ноябрь 2015 года – май	МУ ОО, ОО

	вопросам проведения ГИА	2016 года	
Мероприятия по обеспечению мониторинга проведения ГИА			
1	Сбор и обработка результатов проведения ГИА	Май-июль 2016 года	МУОО
2	Мониторинг основных результатов ГИА	Май-июль 2016 года	МУОО
3	Размещение на сайте МУ ОО информационно-аналитических материалов по итогам проведения ГИА	До 01.09.2016 года	МУ ОО